
# Kurva - S

NPSN : 10300894
NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 19 KUAMANG
KABUPATEN : KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

| NO | URAIAN PEKERJAAN | BIAYA (Rp) | BOBOT (%) | MINGGU KE : | | | | | | | | | | | | | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| I. | PEKERJAAN FISIK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. | Rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ruang Kelas 1 | 124.922.663,91 | 14,404 | | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 2,309 | 2,309 | 2,309 | 1,309 | 1,309 | | |
| | 2. Ruang Kelas 2 | 106.862.967,37 | 12,322 | | | 0,120 | 0,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 2,120 | 2,120 | 1,120 | |
| | 3. Ruang Kelas 3 | 105.586.365,88 | 12,174 | | | | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | | |
| | 4. Ruang Kelas 4 | 118.214.900,46 | 13,631 | 0,636 | 0,636 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,636 | 1,636 | | |
| | 5. Ruang Kelas 5 | 119.419.192,21 | 13,769 | | 0,647 | 0,647 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,147 | 1,647 | 1,647 | |
| | 6. Ruang Kelas 6 | 112.396.540,82 | 12,960 | | | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 1,178 | 1,178 | 1,178 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1,178 | 1,178 | |
| | 7. Ruang Toilet | 30.026.131,60 | 3,462 | 0,366 | 0,866 | 0,866 | 1,366 | | | | | | | | | | |
| B. | Pekerjaan Penataan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Paving Block | 149.853.376,56 | 17,279 | | | | | | | 3,456 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | | | |
| | JUMLAH TOTAL | 867.282.138,81 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOBOT RENCANA | | | 1,001 | 2,458 | 3,757 | 6,109 | 6,744 | 7,244 | 10,699 | 11,699 | 12,199 | 12,199 | 12,699 | 9,244 | 3,946 | |
| | BOBOT KOMULATIF RENCANA | | - | 1,001 | 3,460 | 7,216 | 13,326 | 20,069 | 27,313 | 38,013 | 49,712 | 61,912 | 74,111 | 86,810 | 96,054 | 100,000 | |
| | BOBOT REALISASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOBOT KOMULATIF REALISASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEVIASI ( Cepat (+) / Lambat (-) ) | | | | | | | | | | | | | | | | |




WAKTU PELAKSANAAN = 90 HARI KALENDER

Pasaman, 04 Oktober 2026
Kepala Sekolah

NOFRIYANTI, S.Pd
NIP. 196711091993122001

Ketua P2SP

ZAKARIA, S.Pd

Perencana

REZA SEPDIDE